



**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

01.10.2025

г. Симферополь

№ 1078

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году

На основании годового плана работы управления образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» с целью качественной организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе, поддержки одаренных детей и развития их способностей, улучшения результативности участия обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году (далее - Дорожная карта) согласно приложению (прилагается).

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в соответствии со сроками.

3. МБОУ ДО «ЦДЮТ» (Кириак Т.Н.) предоставить на почту konkursi_i_olimpiadi@mail.ru аналитический отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты

до 15 мая 2026 года.

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Р.Ф. Лаврушкину.

5. Контроль за выполнение данного приказа возложить на директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Т.Н. Кириак.

Начальник управления образования

С.В.Дмитрова

План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе в 2025/2026 учебном году

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Наименование итогового документа
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА				
1.1.	Подготовка и утверждение нормативных и правовых актов в 2025/2026 учебном году			
1.1.1.	О проведении школьного этапа ВсОШ и требований к его проведению	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2025	Приказ управления образования
1.1.2	Утверждение показателей мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2025	Приказ управления образования
1.1.3.	О проведении школьного этапа на платформе «Сириус.Курсы»	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2025	Приказ управления образования
1.1.4.	Об итогах проведения школьного этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь 2025	Приказ управления образования
1.1.5.	О проведении муниципального этапа ВсОШ и требований к его проведению	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2025	Приказ управления образования
1.1.6.	Об утверждении организационно-технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2025	Приказ управления образования
1.1.7.	Об утверждении состава муниципальной	Управление образования	Октябрь 2025	Приказ управления

	предметно-методической комиссии (далее - МПМК)	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	образования
1.1.8.	Требования муниципальной предметно-методической комиссии к организации и проведению в Симферопольском районе муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь-декабрь 2025 г. протокол МПМК
1.1.9.	Об утверждении состава жюри и апелляционной комиссии муниципального этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2025 Приказ управления образования
1.1.10.	О соблюдении режима конфиденциальности в работе с олимпиадными материалами муниципального этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь –декабрь 2025 Приказ управления образования
1.1.11.	Об определении количества баллов, необходимых для участия в муниципальном этапе ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь –декабрь 2025 Приказ управления образования
1.1.12.	Утверждение списка победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Декабрь 2025 Приказ управления образования
1.1.13.	Об итогах проведения муниципального этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Декабрь 2025 Приказ управления образования
1.1.14.	Об итогах школьного и муниципального этапов ВсОШ. Анализ результатов мониторинга	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Декабрь 2025 Приказ управления образования
1.1.15.	Принятие управленческих решений на основе анализа результатов мониторинга	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Январь 2026 Приказ управления образования
1.2.	Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВсОШ		
1.2.1.	Организационно-методические совещания по вопросам проведения школьного,	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-декабрь План совещания

	муниципального этапа ВсОШ		2025	
1.2.2.	Организационное сопровождение проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-октябрь 2025	
1.2.3.	Анализ выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в 2024/2025 у.г.. Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в 2025/2026 у.г..	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-октябрь 2025	Аналитическая справка. Приказ управления образования
1.2.4.	Оказание адресной методической помощи муниципальным образованиям с низкими результатами подготовки обучающихся	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	В течение года	Семинары, практикумы, методические и инструктивные письма
1.2.5.	Подготовка к школьному, муниципальному и региональному этапам ВсОШ. Проведение методических совещаний (семинаров) с учителями- предметниками с учетом анализа выполненных заданий школьного, муниципального этапов и с широкой транспортной опыта подготовки победителей и призеров ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2025 г. - февраль 2026 г	План семинаров
1.2.6.	Разработка критериев разбора заданий и результатов школьного, муниципального этапов ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-декабрь	Протоколы заседаний комиссий
1.2.7.	Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	В течение учебного года	Материалы семинаров, мастер-классов, публикации
1.2.8.	Формирование базы педагогических работников учреждений для подготовки	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	В течение учебного года	База данных

	победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу				
1.2.9.	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Приказ управления образования	
1.2.10.	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Приказ управления образования	
1.2.11.	Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь 2025 г.	Приказ об итогах школьного этапа ВсОШ	
1.2.12.	Анализ состояния преподавания учебного предмета «Математика» в Симферопольском районе	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь 2025 г.	Аналитическая справка. Приказ управления образования	
1.2.13.	Организация и проведение муниципального этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Приказ управления образования	
1.2.14.	Проведение мониторинга участия обучающихся в муниципальном этапе ВсОШ и его результативности	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Декабрь 2025	Приказ об итогах муниципального этапа ВсОШ	
1.2.15.	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2025/2026 уч.г. по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь-декабрь 2025 г	Аналитические отчеты, справки	
1.2.16.	Участие в региональном этапе ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	Декабрь 2025 г. - февраль 2026г.	Приказы управления образования о направлениях	
1.2.17.	Участие в установочных тренингах с отработкой типовых заданий с учителями и обучающимися участвующими в республиканском этапе	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	По каждому предмету перед каждой республиканской олимпиадой в		

			режиме ВКС	
1.2.18.	Организация работы «Горячей линии» по вопросам организации и проведения ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	
II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ВсОШ				
2.1.	Курсы повышения квалификации с учетом актуальных вопросов подготовки обучающихся к ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	Программы ДПП ПК
2.2.	Участие в педагогической конференции «Путь к Успеху»	МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	Апрель 2026 г.	Приказы управления о направлении
2.3.	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты по результатам проведения этапов ВсОШ. Обобщение опыта учителей 00 по работе с одаренными детьми	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	Методические копилки, планы семинаров, мастер-классов
2.4.	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	Планы семинаров, мастер-классов
2.5.	Публикации на сайтах и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	Публикации
III. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ				
3.1.	Обновление банка обучающихся - победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025,	МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	Ноябрь-декабрь 2025 г. Февраль-март	Банк данных

	2025/2026 учебных лет		2026 г.	
3.2.	Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в муниципальном региональном и заключительном этапах ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	В течение учебного года	
3.3.	Участие школьников в дистанционных школах, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	В течение учебного года	
3.4.	Участие в интенсивных тренировочных сборах для команд-участниц муниципального этапа и регионального этапа прошлого года с привлечением педагогических работников по подготовке обучающихся к участию во ВсОШ	РЦО «Импульс» Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	В течение учебного года	
3.5.	Участие в профильных интенсивных образовательных сменах по направлениям: биология, физика, химия, экология, астрономия	РЦО «Импульс» Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	В течение учебного года	
IV. РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ				
4.1.	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ в 2025/2026 уч.г.	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	Октябрь 2025	Приказ управления образования
4.2.	Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВсОШ: - О проведении школьного этапа ВсОШ, утверждения оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения;	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	Сентябрь 2025	Приказ управления образования

	-Об утверждении муниципальных предметно-методических комиссий; -Об утверждении организационно-технологической модели				
4.3.	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ	Муниципальные предметно-методические комиссии	Сентябрь 2025 г.	Требования, протоколы МПМК	
4.4.	Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВсОШ, органов управления образованием	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	Сентябрь 2025 г., далее - в течение учебного года	Сайты	
4.5.	Разработка муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2025	Приказ управления образования	
4.6.	Наполнение и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Материалы семинаров, мастер-классов, публикаций	
4.7.	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2025 г.	Аналитическая справка, приказ УО	
4.8.	Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2025 г.	Аналитическая справка, приказ ОУО	
4.9.	Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВсОШ:	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-октябрь	Приказ управления	

	- О проведении муниципального этапа ВсОШ, утверждения оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии		2025 г	образования
4.10.	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь-ноябрь 2025 г.	Аналитические отчеты, справки
4.11.	Разбор заданий и результатов школьного этапа ВсОШ 2025/2026 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	Октябрь-ноябрь 2025 г.	Аналитические отчеты, справки
4.12.	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2024/2025 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Ноябрь –декабрь 2025 г.	Аналитические отчеты, справки
4.13.	Функционирование «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и партнерских соглашений для подготовки обучающихся ко всем этапам ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	течение учебного года	Приказ УО
4.14.	Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов муниципальных служб для подготовки победителей муниципального этапа ВсОШ к региональному этапу	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	В течение учебного года	Банк данных
4.15.	Отчет о выполнении пп. 10.1.-10.4 приказа Минобразования Крыма от 14.07.2025 № 1062	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	до 15 ноября 2025 г	Письмо в ГБОУ ДПО РК КРИПО
4.16.	Создание сети кружковой, внеурочной деятельности, направленной на подготовку к школьному, муниципальному и региональному этапам олимпиады	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	Приказ УО

4.17.	Проведение турниров по предметам олимпиады, интеллектуальных конкурсов с заданиями, максимально приближенными к заданиям олимпиады	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ» Общественные учреждения	В течение учебного года	Приказ УО
4.18.	Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях регионального и федерального уровней	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	В течение учебного года	Приказ УО
4.19.	Выполнение в полном объеме Требований к организации и проведению ВсОШ и организационно-технологических моделей проведения этапов ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	В течение учебного года	Сопроводительные документы, приказы УО
4.20.	Обеспечение участия обучающихся, заявленных для участия, в региональном и заключительном этапах олимпиады	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Декабрь 2025г.- апрель 2026г.	Приказ УО
V. РАБОТА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ				
5.1.	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях	Заместитель директора по УВР, технический специалист	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях
5.2.	Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах	Заместитель директора по УВР, технический специалист	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях
5.3.	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Полнение банка данных одаренных учеников школы
5.4.	Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ	Администрация	Сентябрь 2025 г.	Приказ ОУ
5.5.	Подготовка и апробация диагностических материалов, чтобы выявить способных и одаренных детей	Педагог-психолог руководители ШМО	Сентябрь 2025 г.	Банк данных диагностических материалов, чтобы

					выявить способных и одаренных детей
5.6.	Первичное анкетирование учеников, чтобы выявить их общую и предметную одаренность	Педагог-психолог -	Сентябрь 2025 г.	Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка	
5.7.	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Пополнение банка данных одаренных учеников школы	
5.8.	Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки	Администрация общеобразовательных учреждений руководители ШМО	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Нормативно-правовой пакет документов по организации работы с одаренными детьми	
5.9.	Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ	Учителя-предметники	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам	
5.10.	Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам	Директор замдиректора по УВР	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Расписание дополнительных занятий	
5.11.	Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: - проведение тематических семинаров, практикумов и круглых столов; - подбор и накопление литературы для самообразования; - поиск и использование материалов из сети интернет	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми	

5.12.	Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей	Замдиректора по УВР педагог-психолог учителя-предметники	В течение учебного года	План работы с родителями
5.13.	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта	Директор	В течение учебного года	Договоры
5.14.	Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах	Учителя-предметники, Технический специалист	В течение учебного года	Сертификаты участников, дипломы
5.15.	Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель	замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в школьных олимпиадах
5.16.	Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в различных этапах ВсОШ
5.17.	Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета	Школьный библиотекарь учителя-предметники	В течение года	Работа одаренных детей с периодической литературой
5.18.	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	замдиректора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности
5.19.	Работа с педагогическими кадрами - выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми	Замдиректора по УВР руководители ШМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде

5.20.	Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах и конкурсах	Замдиректора по УВР	Май 2026	Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах
VI. КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВсОШ				
6.1.	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ВсОШ	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь - декабрь 2025	Аналитическая справка
6.2.	Контроль за выполнением «Дорожных карт» по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе 2025/2026 учебном году	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2025-май 2026	Аналитическая справка
6.3.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2025-май 2026	Аналитическая справка
6.4.	Анализ обращений на телефон «горячей линии», письменных обращений граждан	Управление образования МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2025 г.- апрель 2026 г.	Аналитическая справка