

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маленская школа»
Симферопольского района Республики Крым
ул. Школьная, 6, с. Маленькое, Симферопольский район, РК, 297517
тел/факс (3652) 32-56-82, e-mail school_simferopolsiy-rayon15@crimeaedu.ru ОКПО 00790686
ОГРН 1159102000090 ИНН 9109008364 КПП 910901001

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности региональной инновационной площадки
в сфере образования Республики Крым в 2022-2023 учебном году

1. Общие сведения

1.1	Наименование образовательной организации	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Маленская школа» Симферопольского района Республики Крым (далее – Школа)
	Адрес	ул. Школьная, 6, с. Маленькое, Симферопольский район, Республика Крым, 297517
	Телефон	3(652)325-682
	Электронная почта	school_simferopolsiy-rayon15@crimeaedu.ru
	Web-сайт	http://malenkoe-school.ru/
1.2	Тема инновационного проекта	Реализация социальных практик на основе киноуроков в воспитательной системе школы
	Цель инновационного проекта (далее – Проект)	Создание инновационной системы воспитания, реализующей социальные практики на основе киноуроков с целью воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
1.3	Руководитель региональной инновационной площадки	Хрыкина Светлана Николаевна, директор
1.4	Научный руководитель	Твердоступ Кристина Геннадьевна, доцент кафедры психологии и педагогики ГБОУ ДПО РК КРИППО
1.5	Срок реализации проекта	2022-2027 гг.
1.6	Отметка об утверждении отчета на педагогическом совете Школы	Протокол педагогического совета от 30.08.2023 № 11

2. Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной деятельности за отчетный период
(Подготовительный этап – 2022-2023 учебный год):

2.1. Управление инновационной деятельностью:

- 1) орган управления инновационной деятельностью на уровне Школы – Методический совет;
- 2) локальные акты, регламентирующие деятельность Школы в ходе реализации инновационного проекта;
 - Положение об инновационной деятельности;
 - Положение о творческой группе педагогов;
 - Положение о создании и деятельности киноклуба в МБОУ «Маленская школа»;
 - Приказ «О создании рабочей группы по реализации инновационного проекта «Реализация социальных практик на основе киноуроков в воспитательной системе школы»»;
 - Календарный план на 2022-2023 учебный год (подготовительный этап).
- 3) система внутриорганизационного повышения квалификации педагогов, участвующих в инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной деятельности образовательной организации в целом – повышение квалификации педагогов в соответствии с тематикой и задачами Проекта проходило на площадке всероссийского культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах России» в онлайн формате, что позволило поднять уровень социальных практик до высокой результативности на федеральном уровне;
- 4) наличие индивидуальных траекторий профессионального развития педагогов (руководителей), включенных в инновационную деятельность – да:
 - члены Малого экспертного совета Всероссийского культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах России»:
 - Курманова Ольга Александровна – заместитель директора по воспитательной работе;
 - Костромина Надежда Игоревна – учитель английского языка, советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями;
 - Кадырова Лемара Марленовна – учитель истории и обществознания;
 - Халикова Улвис Айдеровна – учитель музыки, руководитель школьного театра;
 - Сакаева Эльвина Влиевна – учитель начальных классов, руководитель МО классных руководителей;
 - Кушнир Карина Анатольевна – учитель начальных классов, ОРКСЭ;
 - Степанян Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы.
- 5) организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими организациями:
 - Всероссийский культурно-гуманитарный проект «Киноуроки в школах России»;
 - ГБУ РК «Крымский киномедиацентр».
- 6) наличие информации о ходе реализации инновационной деятельности на сайте Школы, частота обновления информации, ссылка на сайт образовательной организации - РИП «Реализация социальных практик на основе киноуроков в воспитательной системе школы», 2022-2023 (ежемесячный отчет о проведении киноуроков и социальных практик);
- 7) выступления руководителя Школы по проблемам инновационного проекта (уровень, место, тема):

- Заседание МО классных руководителей в школе, с. Маленькое, Симферопольского района, 08.09.2022, Выступление «Особенности функционирования РИП».

2.2. Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта

№ п/п	Перечень запланированных мероприятий	Фактическое содержание проделанной за год работы (указать сроки проведения)	Причины отклонения от запланированного (включая непрогнозируемые результаты)	Управленческие действия по корректировке инновационного проекта
1.	Заседание педагогического совета	Подготовка коллектива к реализации инновационного проекта (август, 2022)	-	-
2.	Создание рабочей группы по реализации Проекта	Приказ «О создании рабочей группы по реализации инновационного проекта «Реализация социальных практик на основе киноуроков в воспитательной системе школы»» (сентябрь, 2022)	-	-
3.	Изучение научно-методической литературы и передового практического опыта по теме проекта	Увеличение доли учителей, вовлеченных в инновационную деятельность (до 70 %) (сентябрь – декабрь, 2022)	Все 100 % классных руководителей вовлечены в реализацию Проекта	-
4.	Участие педагогов в международном конкурсе социальных практик всероссийского социально-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах России»	Повышение мотивации к реализации Проекта. 4 педагога Школы стали победителями конкурса (октябрь – май, 2022-2023)	-	-
5.	Участие учащихся в конкурсах медиа и социальной направленности	Повышение заинтересованности учащихся в реализации Проекта (в течение учебного года)	-	-
6.	Участие в консультационных мероприятиях по вопросам реализации Проекта	Своевременное информирование педагогических коллективов об особенностях реализации Проекта (январь – февраль, 2023)	-	-
7.	Планирование деятельности, распределение обязанностей	Приказ «О создании рабочей группы по реализации инновационного проекта «Реализация социальных практик на основе киноуроков в воспитательной системе школы»», распределением полномочий за членами рабочей группы (сентябрь, 2022)	-	-

8.	Изучение педагогами особенностей проведения киноуроков и социальных практик на сайте Проекта	Повышение компетентности педагогов (август – сентябрь, 2022)	-	-
9.	Проведение киноуроков и социальных практик в школах-участниках Проекта на уровне класса	Повышение медиакомпетентности и социальной активности учащихся (ежемесячно)	-	-
10.	Проведение киноуроков и социальных практик в школах-участниках Проекта на уровне школы	Повышение медиакомпетентности и социальной активности учащихся (1 раз в четверть (октябрь, декабрь, февраль, май))	-	-
11.	Проведение киноуроков и социальных практик в школах-участниках Проекта на уровне кластера	Повышение медиакомпетентности и социальной активности учащихся (1 раз в полугодие (ноябрь, март))	-	-
12.	Диссеминация педагогического опыта по реализации Проекта	Разработка и публикация методической информации, выступления по проблемам Проекта (в течение учебного года)	-	-
13.	Техническое оснащение школы	Укрепление МТБ школы, не было возможности купить оборудование для Школьного медиацентра (в течение учебного года)	Недостаток средств	Запланирована закупка оборудования в рамках реализации Проекта
14.	Рассмотрение вопросов реализации Проекта на родительских собраниях школ-участниц Проекта. Привлечение родителей к социальной активности	Повышение заинтересованности родителей (законных представителей), согласие на участие и помощь в реализации Проекта (в течение учебного года)	-	-
15.	Разработка и проведение мониторинга по выявлению степени удовлетворенности родителей (законных представителей) и детей особенностями образовательного пространства школы	Анкета-опросник для диагностики (апрель, 2023)	-	-
16.	Анализ степени удовлетворенности родителей (законных представителей) и детей особенностями образовательного пространства школы. Обработка результатов обследования	Выявленные исходные показатели степени удовлетворенности образовательным пространством школы (май, 2023)	-	-
17.	Встреча членов рабочих групп школ-	Анализ работы, выявление трудностей	-	-

участниц Проекта по итогам реализации первого этапа проекта и составлению плана работы на 2023-2024 учебный год	и проблем. Корректировка плана мероприятий проекта. Отчёт по итогам реализации I (подготовительного) этапа проекта. Скорректированный план работы на 2023-2024 учебный год (август, 2023)		
---	---	--	--

2.2.1. Продукты инновационной деятельности на данном этапе реализации инновационного проекта

Прогнозируемые продукты ИД (в соответствии с проектом)	Фактически полученные продукты ИД
Представление опыта в сборниках научно-методических материалов по реализации инновационного подхода в образовании	-
Страница школьного сайта по данной проблеме	http://malenkoe-school.ru/innovatcionnaya-deyatelnost

2.2.2. Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта на различных уровнях

Вид и название мероприятия	Уровень	Кол-во участников	Предоставленный продукт ИД	Внешняя экспертная оценка
Заседание педагогического совета	Школьный	30	Выступление «Инновационная деятельность школы как фактор формирования функциональной грамотности учащихся», Курманова О.А., координатор Проекта. Выступления учителей активно принимающих участие в Проекте.	-

Мероприятия, организованные по инициативе и/или на базе образовательной организации

Вид и название мероприятия	Уровень	Кол-во присутствующих	Предоставленный продукт ИД
Заседание МО классных руководителей	Школьный	30	Выступление «Знакомство с работой инновационной площадки (РИП) «Реализация социальных практик на основе киноуроков в воспитательной системе школы», «Роль

			советника при реализации РИП» Курманова О.А., координатор Проекта
Заседание МО классных руководителей	Школьный	30	Выступление «Социальные практики на основе киноуроков как инновационная форма реализации воспитательной составляющей образовательного процесса в современной школе», Сакаева Э.В., руководитель МО классных руководителей

Участие в конкурсном движении (в рамках инновационного проекта)

Вид и название мероприятия	Уровень	ФИО, должность участников	Предоставленный продукт ИД	Результативность	Организационное и/или научно-методическое сопровождение
-	-	-	-	-	-

ИТОГО за учебный год:

Количество публикаций –

Количество фактов участия/ побед в конкурсах:

- Международный уровень –
- Всероссийский уровень –
- Региональный уровень –
- Муниципальный уровень –

Количество фактов участия в конференциях:

- Международный уровень –
- Всероссийский уровень –
- Региональный уровень –
- Муниципальный уровень –
- Межрегиональный –

2.2.3. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы

Результаты мониторинга представлены в Справке о результатах удовлетворенности качеством образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году

2.2.4. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключение о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации этапов инновационной работы

Типичное затруднение (проблема)	Пути решения	Итог (затруднение устранено, не устранено, работа продолжена)
Инертность отдельных педагогов	Назначение наставника из числа классных руководителей с высокой успешностью реализации Проекта	Работа продолжена
Низкий уровень оценки социальных практик	Назначение наставника из числа классных руководителей с высокой успешностью реализации Проекта; организация внеплановых совещаний на уровне Школы по вопросу реализации Проекта; прохождение курсов	Работа продолжена
Нарушение сроков проведения киноуроков и социальных практик (в т.ч. их уровня) согласно календарному плану	Постоянный контроль со стороны координатора Проекта	Работа продолжена

2.2.5. Общий вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований (промежуточные или итоговые, в зависимости от вида отчета)

- 1) Разработаны локальные нормативные акты, обеспечивающие реализацию Проекта;
- 2) Создано информационное пространство, соответствующее реализации проекта (посредством сайта Школы);
- 3) Организована работа классных руководителей с учётом системного проведения киноуроков и последующим инициированием социальных практик (в соответствии с календарным планом);

Описание эффектов:

социальные: создается поликультурная система воспитательной работы, которая способствует развитию у учащихся таких нравственных качеств, как патриотизм, толерантность и др.; способствует освоению школьниками основных принципов межкультурного взаимодействия и межнационального общения в поликультурной среде современной России, и которая способствует успешной социализации учащихся.

3. Кадровое обеспечение проекта

а) управление инновационным проектом

Ф.И.О.сотрудника	Должность,образование, ученаястепень,ученоезвание	Функционалспециалиставпроекте
Хрыкина Светлана Николаевна	Директор Школы, руководитель Проекта, учитель физики (высшее)	Осуществление общего контроля и руководства
Твердоступ Кристина Геннадьевна	Доцент кафедры психологии и педагогике ГБОУ ДПО РК КРИППО, кандидат психологических наук (высшее)	Научное сопровождение Проекта
Курманова Ольга Александровна	Заместитель директора воспитательной работе, координатор Проекта, учитель начальных классов (высшее)	Разработка и координация реализации проекта. Проведение семинаров, консультаций, педагогических советов. Подготовка и издание методических рекомендаций. Аналитическая деятельность

б) реализация инновационного проекта

Участникиинновационногопроекта	Количествоучастников инновационногопроекта	Рольвинновационномпроекте
Педагоги	29	Проведение киноуроков, организация социальных практик, участие в конкурсах, диссеминация опыта
Учащиеся (воспитанники)	365	Участие в киноуроках, социальных практиках, конкурсах
Родители	600	Участие в социальных практиках, конкурсах
Социальные партнеры	1	Сопровождение проведения киноуроков, организации социальных практик, участия в конкурсах, диссеминации опыта
Общее количество	995	

в) повышение квалификации по проблематике инновационного проекта

Кол-во педагогов чел. / % отобщегоколичества	Вид ПК (курсы, семинары, стажировки и т.п.)	Темакурсов, семинаров ит.п.	Место прохождения курсов,семинаровит.п.	Срокпрохождения
1 / 3	Курсы	Тема: «Воспитательный процесс в условиях ФГОС: проектирование,	Государственное бюджетное общеобразовательное	2019 г.

		организация, реализация»,	учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования»,	
--	--	---------------------------	--	--

Директор

Научный руководитель



(подпись)

(подпись)

С.Н. Хрыкина

К.Г. Твердоступ

Исп. Курманова Ольга Александровна,
+7 (978) 798 17 37

Handwritten signature of Olga Alexandrovna Kurmanova