



**АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

27.08.2026

г. Симферополь

№ 758

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников
в Симферопольском районе в 2026/2027 учебном году

На основании Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым» от 25.08.2026 № 1459 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Республике Крым в 2026/2027 учебном году», годового плана работы Департамента образования, МБОУ ДО «ЦДЮТ» с целью качественной организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе, поддержки одаренных детей и развития их способностей, улучшения результативности участия обучающихся в муниципальном, региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Симферопольском районе в 2026/2027 учебном году (далее - Дорожная карта) согласно приложению (прилагается).
2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему приказу, обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в соответствии со сроками.
3. МБОУ ДО «ЦДЮТ» (Кириак Т.Н.) предоставить на почту konkursi_i_olimpiadi@mail.ru аналитический отчет о выполнении мероприятий Дорожной карты до 15 мая 2027 года.
4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Р.Ф. Лаврушкину.
5. Контроль за выполнение данного приказа возложить на директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» Т.Н. Кириак.

Начальник Департамента образования

С.В.Дмитрова

**План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников
в Симферопольском районе в 2026/2027 учебном году**

№	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Наименование итогового документа
1.1.	I. Подготовка и утверждение документов, регламентирующих проведение всероссийской олимпиады школьников в 2027/2027 учебном году			
1.1.1	Приказ «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, в т.ч. на платформе «Сириус.Курсы» (далее - ВсОШ) и требований к его проведению	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.2	Утверждение показателей мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.3	Об итогах проведения школьного этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.4	О проведении муниципального этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.5	Об утверждении организационно -технологической модели проведения муниципального этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.6	Об утверждении состава муниципальной предметно-методической комиссии (далее - МПМК)	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.7	Изучение Требований региональной предметно-методической комиссии к организации и проведению в Республике Крым муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Сентябрь-ноябрь 2026 г.	протокол МПМК
1.1.8	О проведении муниципального этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»	Октябрь -ноябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования

1.1.9	Об утверждении состава жюри и апелляционной комиссии школьного и муниципального этапов ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Общеобразовательные учреждения	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.10	Об утверждении организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Общеобразовательные учреждения	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.11	О соблюдении режима конфиденциальности в работе олимпиадными материалами школьного и муниципального этапов ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Общеобразовательные учреждения	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.12	Участие в установочных интенсивных тренингов по подготовке к региональному этапу всероссийской ВсОШ школьников	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Общеобразовательные учреждения	Декабрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.13	Об итогах проведения муниципального этапа ВсОШ. Анализ результатов мониторинга	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Общеобразовательные учреждения	Декабрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.1.14	Об определении количества баллов, необходимых для участия в муниципальном этапе ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»		Октябрь 2027 г.	протокол МПМК
1.1.15	Утверждение списка победителей и призеров школьного и муниципального этапов ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»		Октябрь-ноябрь 2026	Приказ Департамента образования
1.1.16	О награждении победителей и призеров школьного и муниципального этапов ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ»		Октябрь-декабрь 2026	Приказ Департамента образования
1.1.17.	Участие в установочных интенсивных тренингов по подготовке к заключительному этапу ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Общеобразовательные учреждения	Март-апрель 2027 г.	Приказ Департамента образования
1.1.18	Об участии обучающихся в региональном этапе ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».		Январь 2027 г.	Приказ Департамента образования
1.1.19	Принятие управленческих решений на основе анализа результатов мониторинга	МБОУ ДО «ЦДЮТ».		Январь 2027 г.	Приказ Департамента образования
1.2.	II. Проведение организационно-методических мероприятий и этапов ВсОШ				
1.2.1	Организационно-методические совещания по вопросам проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».		Сентябрь-декабрь 2026 г. (1 раз в месяц)	План совещания
1.2.2	Организационное и техническое сопровождение проведения школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Общеобразовательные учреждения	До 30 октября 2026 г.	Приказ Департамента образования

1.2.3	Анализ выполнения плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в 2025/2026 учебном году Разработка плана мероприятий («Дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ в РК в 2026/2027 учебном году	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.2.4.	Разработка критериев разбора заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь-октябрь 2026 г.	протокол МПМК
1.2.5	Оказание адресной методической помощи муниципальным образованиям с низкими результатами подготовки обучающихся	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение года	Семинары, практикумы, методические и инструктивные письма
1.2.6	Методическое сопровождение проведения ВсОШ с широкой трансляцией опыта подготовки победителей и призеров ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, в том числе проведение методических совещаний (семинаров) с учителями -предметниками с учетом анализа выполненных заданий муниципальной этапов	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь ноябрь 2026	План семинаров,
1.2.7.	Накопление и публикация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Публикации
1.2.8	Формирование базы данных педагогических работников образовательных организаций для подготовки победителей регионального этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	До января 2027 г.	База данных
1.2.9	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.2.10	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы»	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
1.2.11	Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь- октябрь-ноябрь 2026 г. (1 раз в месяц)	Приказ Департамента образования
1.2.12	Анализ состояния преподавания учебного предмета «Химия»	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Ноябрь - декабрь 2026	Приказ Департамента образования

1.2.13	Организация и проведение муниципального этапа ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Ноябрь-декабрь 2026	Приказ Департамента образования
1.2.14	Проведение мониторинга участия обучающихся в муниципальном этапе ВСОШ и его результативности	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Ноябрь-декабрь 2026 (1 раз в месяц)	Приказ Департамента образования
1.2.15	Анализ заданий и результатов муниципального этапа ВСОШ по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Январь 2027 г	Приказ Департамента образования Аналитические отчеты, справки
1.2.16	Участие в региональном этапе ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Декабрь 2026 г. - февраль 2027 г.	Приказ Департамента образования
1.2.17	Участие в тренингах по подготовке к заключительному этапу ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Февраль - март 2027 г.	Приказ Департамента образования
1.2.18	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	
III. Мероприятия по подготовке педагогических и руководящих работников по вопросам работы с одаренными детьми по подготовке обучающихся к ВСОШ				
2.1	Курсы повышения квалификации с учетом актуальных вопросов подготовки обучающихся к ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Приказ Департамента образования
2.2	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты по результатам проведения этапов ВСОШ. Обобщение опыта учителей ОО по работе с одаренными детьми	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Методические копилки, планы семинаров, мастер-классов
2.3	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей муниципального, регионального этапов ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Планы семинаров, мастер-классов
2.4	Публикации в сети Интернет и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	В течение учебного года	Публикации
IV. Сопровождение обучающихся по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников				

3.1	Обновление банка обучающихся - победителей и призеров муниципального и регионального этапов ВсОШ 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 учебных лет	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	Ноябрь-декабрь 2026 г. Февраль-март 2027г.	Банк данных
3.2	Участие школьников в очных и дистанционных школах, классах, обеспечивающих подготовку обучающихся к участию в заключительном этапе ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	Октябрь-декабрь 2026 г. Март-апрель 2027г.	
3.3	Индивидуальное методическое и организационное сопровождение обучающихся - участников регионального этапа ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Март-апрель 2027 г.	
3.4	Организация участия школьников в интеллектуальных мероприятиях, направленных на подготовку обучающихся к участию в региональном и заключительном этапах ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	
3.5	Участие в интенсивных тренингах по подготовке к региональному и заключительному этапам	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года по отдельному графику	По письмам ГБОУ ДПО РК КРИПО
3.6	Участие в профильных интенсивных образовательных сменах по направлениям биология, физика, химия, экология, астрономия	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	В течение года согласно плану проведения смен	Приказ о направлении
3.7	Обучение по образовательным программам дополнительного образования на регулярной основе	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	РЦО «Импульс»
3.8	Участие в подготовке к олимпиадам в рамках классов В.И. Вернадского	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Приказ о направлении
3.9	Участник в межрегиональной олимпиаде школьников «Будущие исследователи - будущее науки»	МБОУ ДО «ЦДЮТ». Общеобразовательные учреждения	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Приказ о направлении
V. Работа МБОУ ДО «ЦДЮТ»				
4.1	Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению ВсОШ, методическому сопровождению подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ в 2026/2027 у.г..	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования
4.2	Подготовка и утверждение локальных актов по организации школьного этапа ВсОШ:	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Приказ Департамента образования

	О проведении школьного этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии, графика проведения; Об утверждении муниципальных предметно – методических Об утверждении организационно -технологической модели;				
4.3	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ	МПК	Сентябрь 2026 г.	Требования, протоколы МПК	
4.4	Актуализация муниципальной методической базы по подготовке к ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь 2026 г.	Материалы семинаров, мастер-классов, публикации	
4.5	Оформление и обновление информационных ресурсов, сайтов операторов школьного и муниципального этапов ВсОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь - октябрь 2026 г., далее - в течение учебного года	Сайты	
4.6	Разработка (корректировка) муниципальной модели по подготовке ко всем этапам ВсОШ с учетом сети дополнительного образования, внеурочной деятельности и созданию системы выявления, развития и поддержки способных и талантливых школьников	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Октябрь 2026 г.	Модель, приказ	
4.7	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Октябрь 2026 г.	Аналитическая справка, приказ	
4.8	Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Октябрь - ноябрь 2026 г.	Аналитическая справка, приказ	
4.9	Подготовка и утверждение локальных актов по организации муниципального этапа ВсОШ: - О проведении муниципального этапа ВсОШ, утверждении оргкомитета, жюри и апелляционной	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Октябрь - ноябрь 2026 г.	Приказ	

	комиссии; - Об итогах.				
4.10	Усиление контроля за выполнением олимпиадных заданий участниками ВСОШ и качеством работы жюри при проведении муниципального этапа ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Акты оргкомитета о нарушениях	
4.11	Анализ заданий и результатов муниципального этапа ВСОШ 2025/2026 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	До 25 декабря 2026 г.	Аналитические отчеты, справки	
4.12	Отчет о выполнении пп. 10.1.-10.5 приказа Минобразования Крыма от 17.07.2026 № 1210	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	до 25 декабря 2026 г.	Письмо в ГБОУ ДПО РК КРИППО	
4.13	Функционирование «межшкольных факультативов» на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ и партнерских соглашений для подготовки обучающихся ко всем этапам ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Приказы ОУО	
4.14	Обновление списка педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций и методистов муниципальных служб для подготовки победителей муниципального этапа ВСОШ к региональному этапу	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Банк данных	
4.15	Выполнение в полном объеме Требований к организации и проведению ВСОШ и организационно - технологических моделей проведения этапов ВСОШ	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	В течение учебного года	Сопроводительные документы, приказы ОУО	
VI. Работа общеобразовательных учреждений					
5.1	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях	Заместитель директора по УВР (далее - замдиректора по УВР) Технический специалист	В течение учебного года	Информация об олимпиадах и участии в них учеников школы на официальном сайте и в соцсетях	
5.2	Публикация актуальной информации о ходе ВСОШ и ее итогах				

5.3	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Банк данных одаренных учеников школы
5.4	Утверждение нормативной документации по проведению школьного этапа ВсОШ	Администрация	Октябрь 2026 г.	Приказ ОУ
5.5	Подготовка и апробация диагностических материалов по выявлению способных и одаренных детей	Педагог-психолог руководители ШМО	Октябрь 2026 г.	Банк данных диагностических материалов
5.6	Первичное анкетирование учеников по выявлению их общей и предметной одаренности	Педагог-психолог	Октябрь 2026 г.	Психологическое заключение, карта одаренности на каждого ребенка
5.7	Выявление одаренных школьников: проведение интеллектуальных конкурсов, анализ успеваемости по учебным предметам и смежным дисциплинам, учет достижений в проектной и исследовательской деятельности и др.	Учителя-предметники	В течение учебного года	Банка данных одаренных учеников школы
5.8	Разработка локальных актов школы, регламентирующие работу с одаренными детьми: типовые авторские программы и рабочие программы, предметные спецкурсы, факультативы и кружки	Администрация Руководители ШМО	Октябрь 2026 г.	Нормативноправовой пакет документов по организации работы с одаренными
5.9	Разработка индивидуальных образовательных траекторий потенциальных участников ВсОШ	Учителя-предметники	Октябрь 2026 г.	Повышение уровня подготовки к олимпиадам и другим конкурсам
5.10	Утверждение расписания дополнительных занятий, которые нацелены на развитие интеллектуальных способностей учеников, с целью подготовки к олимпиадам	Директор замдиректора по УВР	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Расписание дополнительных занятий
5.11	Работа с педагогическими кадрами по вопросам подготовки учеников к олимпиадам: проведение тематических семинаров, практикумов и	Замдиректора по УВР руководители ШМО, учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня

	круглых столов; подбор и накопление литературы для самообразования; поиск и использование материалов из сети интернет			педагогического мастерства учителей по работе с одаренными детьми
5.12	Работа с родителями. Проведение консультаций и лекториев для родителей	Зам.директора по УВР педагог-психолог, учителя-предметники	В течение учебного года	План работы с родителями
5.13	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры и спорта с целью увеличения количества учеников, которые занимаются в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта	Директор	В течение учебного года	Договоры
5.14	Психологические тренинги с учениками при подготовке к этапам ВсОШ	Педагог-психолог	В течение учебного года	План тренингов
5.15	Создание системы дистанционного участия детей в предметных олимпиадах	Учителя-предметники, Технический специалист	В течение учебного года	Сертификаты участников, дипломы
5.16	Проведение школьных олимпиад в рамках предметных недель	Зам.директора по УВР руководители ШМО	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в школьных олимпиадах
5.17	Организация участия одаренных детей в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах ВсОШ	Зам.директора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года по плану работы школы	Участие детей в различных этапах ВсОШ
5.18	Развитие логического и интеллектуального мышления учеников через чтение журналов научной и учебной направленности с использованием ресурсов библиотек и интернета	Школьный библиотекарь, учителя-предметники	В течение года	Работа одаренных детей с периодической литературой
5.19	Организация научно-поисковой, проектной и исследовательской работы школьников	Зам.директора по УВР учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение результативности участия школьников в проектной и исследовательской деятельности

5.20	Работа с педагогическими кадрами - выявление образовательных и психолого-педагогических затруднений учителей, которые работают с одаренными детьми	Зам.директора по УВР, руководители ЦМО учителя-предметники	В течение учебного года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов, повышение качества подготовки к олимпиаде
5.21	Организация мониторинга по итогам участия одаренных школьников в различных этапах ВсОШ и других олимпиадах, и конкурсах	Зам.директора по УВР	Май 2027 г.	Аналитическая справка по итогам участия школьников в олимпиадах
VII. Контроль организации проведения				
6.2	Контроль за выполнением «Дорожных карт» по организации и проведению всероссийской ВсОШ школьников в 2026/2027 учебном году	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Октябрь 2026 г.- май 2027 г.	Аналитическая справка
6.3	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Октябрь-декабрь 2026 г.	Аналитическая справка
6.4	Анализ обращений на телефон «горячей линии», письменных обращений граждан	МБОУ ДО «ЦДЮТ».	Сентябрь 2026 г.- апрель 2027 г.	Аналитическая справка