

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ

«Старокрымская ОШ №2»

Ф.У.Балбек

План мероприятий («Дорожная карта») первоочередных действий по созданию и функционированию кабинетов «Точка Роста» в МБОУ «Старокрымская ОШ №2» в рамках реализации Национального проекта «Образования»

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1	Определение кабинетов	до 05.03.2021г.	Определены: Биология Химия Физика	Администрация, руководители МО
2	Разработка дизайнерских предложений по оформлению кабинетов.	до 15.03.2021г.	Подготовлены предложения по оформлению, перечень необходимой мебели для кабинетов	Комиссия заведующие кабинетами Биологии Химии Физики
3	Изготовление сметной документации	до 19.03.2021г.	Изготовлена сметная документация на текущий ремонт кабинетов биологии, химии, физики	Администрация школы
4	Подготовка ходатайства на администрацию Кировского района о дополнительном финансировании	до 22.03.-24.03.2021г	Заключены дополнительные соглашения	Администрация школы
5	Подготовка, согласование плана-графика финансово-хозяйственной деятельности	до 25.03.2021г.	Согласован с начальником МКУ «Отдел образования молодежи и спорта администрации Кировского района Республики Крым»	Администрация школы

6	Определение исполнителя работ по ремонту кабинетов	До 26.03.2021г.	Контрактный управляющий: определен исполнитель работ	Администрация школы Контрактный управляющий Грибанова Н.Д.
7	Подписание договора по текущему ремонту кабинетов Биологии Химии Физики	до 28.03.2021г. до 09.04.2021г. до 15.05.2021г		Администрация школы
8	Начало ремонтных работ	до 30.03.2021г.		Заведующий хозяйством Газиянц Е.А. Подрядная организация
9	Окончание ремонтных работ	до 30.06.2021г		Подрядная организация Заведующий хозяйством Газиянц Е.А.
10	Предварительное комплектование и кадровое состояние кабинетов биологии, химии, физики	до 01.04.2021г.		Администрация школы
11	Обеспечение участия в повышении квалификации педагогических работников в рамках обновленных программ	до 30.08.2021г	Подача заявок на обучение	Замдиректора по УВР
12	Изучение, подбор и подготовка заявок на приобретение мебели и оборудования	до 30.06.2021г		Администрация школы
13	Доставка и установка оборудования	в соответствии с графиком		Администрация школы
14	Разработка учебного плана по реализации образовательной программы «Точка Роста»	до 30.08.2021г.		Замдиректора по УВР
15	Разработка и утверждение задания на оказание муниципальных услуг	До 30.08.2021г.		МКУ «Отдел образования молодежи и спорта администрации Кировского района Республики Крым» Администрация школы