



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОКУНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ. ДЬЯЧЕНКО Ф.С.»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
МБОУ «ОКУНЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМ.ДЬЯЧЕНКО Ф.С.»**

ИНН 9110088692, 296443, ул.Первомайская, 1А, с.Окуневка, Черноморский район,
Республика Крым, e-mail: okunevskaya_shkola@chero.rk.gov.ru

Приказ

от 12 марта 2024 года

№ 75

**Об утверждении Плана мероприятий
(дорожная карта) первоочередных
действий по созданию и функционированию
Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с планом мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование», на основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», в соответствии с Государственной программой развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2019 г. № 204

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2023 год в МБОУ «Окуневская средняя школа им. Дьяченко Ф.С.» (Приложение).
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



О.Ю. Гребенник

План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1	Разработка и утверждение локальных актов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Май-июль 2024г	Директор
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра, информация на сайте (создание интернет страницы на сайте школы), освещение в официальной группе ВК	Май-июль 2024г	Директор Зам. дир.по УВР
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Июнь 2024г	Директор Руководитель Центра
4	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Июнь 2024	Директор Руководитель Центра
5	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Июнь - Июнь 2024г	Директор Руководитель Центра
6	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Июль - Июль 2024	Директор Руководитель Центра
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям, в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным	Мониторинг: формирование штатного расписания, получение свидетельства о повышении квалификации; отчет по программам переподготовки кадров	Май -Июль 2024	Директор Руководитель Центра

	офисом национального проекта «Образования»			
8	Ремонт и подготовка помещения для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Ремонт помещений	Май - Июнь 2024	Заместитель директора по АХЧ
9	Закупка, доставка и установка оборудования	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Июль 2024	Директор Заместитель директора по АХЧ
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром	Родительские собрания	Июль 2024	Заместитель директора по УВР
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Июль 2024	Руководитель Центра
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Июль 2024	Руководитель Центра
13	Предоставление отчётности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану	Август 2024	Руководитель Центра