




УТВЕРЖДЕНО
приказом
от 12.05.2014 № 84
Директор Алуштинской ОШ
I-III ступеней №2
 М.Н. Скриникова

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Одобрено решением педагогического совета школы от 5 мая 2014 года
Алушта 2014

Дорожная карта (План мероприятий) по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

План разработан в связи с переходом школы на Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

Цель работы – обеспечение комплексного подхода к деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса в школе по введению ФГОС НОО.

Задачи:

1. Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО.
3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации стандарта.

План мероприятий

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Создание рабочих групп, координирующих деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС НОО.	До 15.05.2014	Скрипникова М.Н.
2.	Создание сайта школы	До 01.09.2014	Захарова Т.В., Заляева И.Н.,
3.	Размещение на сайте школы нормативных документов, регламентирующих работу школы по Федеральному образовательному стандарту	До 01.09.2014	Захарова Т.В., Заляева И.Н.,
4.	Разработка Рабочего учебного плана школы.	До 19.06.2014	Попова Т.А., Захарова Т.В.
5.	Разработка рабочих учебных планов для классов с инклюзивным обучением	До 19.06.2014	Попова Т.А., Захарова Т.В.
6.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения для реализации образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО.	Июнь-август 2014	Попова Т.А., Захарова Т.В.
7.	Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Июль-август 2014	Скрипникова М.Н., Подгорная Л.И.
8.	Тематические консультации, семинары-практикумы по актуальным психологическим проблемам.	В течение года по отдельному графику	Керимова А.И.
9.	Информирование педагогических работников, родителей о введении и реализации Федеральных государственных образовательных стандартов образования посредством методических мероприятий, консультирования, буклетов, информационных стендов, сайта школы.	В течение учебного года	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
10.	Педсовет «Переход на новые Федеральные образовательные стандарты: преемственность, проблемы, перспективы».	01.11.14	Попова Т.А., Захарова Т.В.
11.	Организация систематического контроля за введением ФГОС НОО.	В течение учебного года	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
12.	Организация работы по преемственности между начальной школой и основной школой по изучению ФГОС НОО в основной школе: <ul style="list-style-type: none"> • совместные методические объединения, • конференции, • педагогические консилиумы, • практические семинары, • круглые столы 	В течение года	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
13.	Создание комфортной развивающей образовательной среды для обучения первоклассников	В течение года	Захарова Т.В.
14.	Организация работы «телефона доверия» для родителей первоклассников	В течение года	Захарова Т.В., Керимова А.И.,

			Сорочинская В.П.
15.	Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся	Сентябрь-октябрь 2014	Захарова Т.В.
16.	Создание необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе школы	до 01 сентября 2014 года	Скрипникова М.Н., Захарова Т.В.
17.	Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	до 01 сентября 2014 года	Захарова Т.В.
18.	Мониторинг введения ФГОС НОО	В течение года	Захарова Т.В.
Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Внесение необходимых изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения.	до 01.09.2015	Скрипникова М.Н., Захарова Т.В.
2.	Формирование банка электронных версий нормативно-правовых документов, методических рекомендаций, обеспечивающих введение ФГОС НОО в школе	До 19.06. 2014	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы.	до 01 сентября 2014 г.	Скрипникова М.Н.
4.	Принятие ООП НОО	до 01 сентября 2014 года	Скрипникова М.Н.
Методическое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС НОО.	Постоянно	Руководители МО, Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
2.	Организация работы методических объединений по изучению ФГОС НОО.	До 19.06. 2014	Руководители МО, Попова Т.А., Захарова Т.В.
3.	Изучение методических рекомендаций по составлению на основе ФГОС НОО Основной образовательной программы школы.	До 10.06.2014	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
4.	Разработка методических рекомендаций по созданию развивающей предметно-пространственной среды в классах с инклюзивным обучением.	До 01.09.2014	Попова Т.А., Захарова Т.В.
5.	Разработка методических рекомендаций по написанию плана внеурочной деятельности	До 19.06.2014	Захарова Т.В.
6.	Разработка методических рекомендаций по составлению программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.	До 19.06.2014	Садла М.М.
7.	Изучение методических рекомендаций по организации учебно-воспитательного	До 01.09.2014	Руководители МО

	процесса в 2014-2015 учебном году		
8.	Разработка рабочих программ педагогов с учетом формирования универсальных учебных действий	Август 2014	Педагогические работники
9.	Проведение обучающих семинаров для педагогических работников по вопросам введения стандартов образования	В течение учебного года	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
10.	Методические объединения «Особенности реализации нового содержания Федерального государственного образовательного стандарта».	Август-октябрь 2014	Попова Т.А., Захарова Т.В.
11.	Организация работы с одаренными детьми: участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах.	В течение года	Захарова Т.В.
Кадровое обеспечение			
1.	Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников.	В течение учебного года	Попова Т.А., Захарова Т.В., Подгорная Л.И., Шашкова И.Ю.
2.	Организация участия педагогов школы в курсовой переподготовке по внедрению ФГОС НОО	Июнь-июль 2014	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
3.	Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников во II полугодии 2014 года и в 2015 году.	До 19.06.2014	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
4.	Участие в 1-м и 2-м этапах повышения квалификации работников образования Республики Крым по нормативной базе РФ	Июнь-июль 2014	Педагогические работники
5.	Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников.	До 1.09.2014	Попова Т.А., Захарова Т.В., Садла М.М.
Материально-технического обеспечения			
1.	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	По графику	Лебединский В.В.
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2014г.	Лебединский В.В.
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.	В течение года	Подгорная Л.И.
4.	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года	Захарова Т.В.
5.	Обеспечение контролируемого доступа	В течение уч. года	Захарова Т.В.

	участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.		
Контроль реализации запланированных изменений			
1.	Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	В течение уч. года	Скрипникова М.Н., Захарова Т.В., руководители МО
2.	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	В течение уч. года	Лебединский В.В.
3.	Разработка предметных образовательных программ	Август 2014	Захарова Т.В.
4.	Разработка модели внеурочной деятельности	Август 2014	Захарова Т.В.
5.	Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития	Август 2014	Захарова Т.В.
6.	Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни	Август 2014	Захарова Т.В.
7.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО	2014-2015	М.Н. Скрипникова
8.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В соотв. с планом диагностики	Педагоги
9.	Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования	Август 2014	Скрипникова М.Н., Захарова Т.В.
10.	Разработка учебного плана	Август 2014	Скрипникова М.Н., Захарова Т.В.
11.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	В течение уч. года	Педагоги, Захарова Т.В.
12.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Сентябрь-декабрь 2014г.	Скрипникова М.Н., Захарова Т.В.
13.	Осуществление повышения квалификации учителей - предметников	По графику	Скрипникова М.Н.
14.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	В течение уч. года В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Лебединский В.В.