

**СОГЛАСОВАНО**

на заседании Совета школы МБОУ  
«Зуйская СШ №2 им. С.Сеитвелиева»  
Белогорского района Республики Крым  
Протокол № 01  
от «15» 01.2024г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Директор МБОУ «Зуйская СШ №2 им.  
С.Сеитвелиева» Белогорского района  
Республики Крым  
\_\_\_\_\_ А.Р. Чолахаев  
Приказ № 09 от «15» 01. 2024г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗУЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2 им. С.СЕИТВЕЛИЕВА»  
БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

## Дорожная карта реализации Программы развития.

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
<b>1. АНАЛИТИКО-ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП</b>				
1.	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Ноябрь 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
2.	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Январь 2024	Создана рабочая группа
3.	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению,	Рабочая группа	Март 2024	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
4.	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Январь 2024	Разработана дорожная карта
5.	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа	Январь-февраль 2024	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
<b>2. ЭТАП РЕАЛИЗУЮЩИЙ</b>				
<b>1.Критерий: ЗНАНИЕ</b>				

1.1	Провести Мониторинг оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ	Рабочая группа	До 01.12.2024	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ своих потребностей
1.2	Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС	Рабочая группа	Июль – август 2025	Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС
<b>2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ</b>				
2.1	Организовать школьные военно-патриотические клубы	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	Апрель – сентябрь 2024	Вовлечение не менее 10% обучающихся в военно-патриотические клубы
<b>3.Критерий ТВОРЧЕСТВО</b>				
3.2	Организовать функционирование школьного медиацентра	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями	сентябрь 2024	Вовлечение обучающихся
<b>4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ</b>				
1.1	Наладить работу с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий	Администрация	Январь 2025	Сотрудничество с региональными предприятиями/организациями, оказывающими содействие в реализации профориентационных мероприятий
1.2	Рассмотреть возможность открытия профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, ИТ, педагогические, предпринимательские и др.)	Администрация	Сентябрь 2024 – сентябрь 2025	Открыты профильных предпрофессиональные классы (инженерные, медицинские, космические, ИТ, педагогические, предпринимательские и др.)

**5. Критерий ЗДОРОВЬЕ**

5.1	Увеличение количества учащихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее – ВФСК ГТО), в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года	Учителя физической культуры, кружков дополнительного образования спортивной направленности	Май 2025	Увеличилось количество учащихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса Готов к труду и обороне (далее – ВФСК ГТО,) в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года

**6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ**

6.1	Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество»	Рабочая группа	Май 2025	Более 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год)
-----	---	----------------	----------	---

**7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ**

7.1	Введение в штат общеобразовательной организации социального педагога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся	Администрация	До мая 2026	Наличие в штате общеобразовательной организации социального педагога,
7.2	Введение в штат общеобразовательной организации учителя-дефектолога, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся	Администрация	До мая 2026	Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-дефектолога,
7.3	Введение в штат общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся	Администрация	До мая 2026	Наличие в штате общеобразовательной организации учителя-логопеда, обеспечивающего оказание помощи целевым группам обучающихся

### 3. АНАЛИТИКО-ОБОБЩАЮЩИЙ ЭТАП

1	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Рабочая группа.	Декабрь 2026	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.
2	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа.	Декабрь 2026	Результаты самодиагностики
3	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2026 гг.	Рабочая группа.	Ноябрь 2026	Чек-лист, дорожная карта

