

Приложение 3

Утверждено приказом МБДОУ д/с
«Родничок» с.Богатое Белогорского
района Республики Крым
№ 77 от 04.04.2023г.

**Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ
д/с «Родничок» с.Богатое Белогорского района Республики Крым**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	апрель-август 2023	Заведующий, воспитатели
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	апрель-август 2023	заведующий
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	апрель 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	апрель 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	апрель 2023	заведующий
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	апрель-август 2023	Рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	август 2023	Рабочая группа
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	август 2023	Рабочая группа
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	заведующий, педагоги
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий
14	Проведение анализа образовательных потребностей	апрель-август 2023	Рабочая группа

	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП		
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	апрель- июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	апрель-август 2023	заведующий
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	апрель-август 2023	Рабочая группа
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	апрель-август 2023	заведующий
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП	апрель-август 2023	рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	апрель-август 2023	педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	апрель-август 2023	рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	апрель-август 2023	заведующий
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	апрель-август 2023	педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 15 апреля 2023	Ответственный за сайт
5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП	апрель-август 2023	заведующий
26	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	апрель-август 2023	заведующий
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	апрель-август 2023	Рабочая группа
28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП	апрель-август 2023	Заведующий
29	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	август-сентябрь 2023	заведующий

