


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ИМ. В.А. ДЕРЯГИНА» ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК**

Республика Крым, город Судак, село Морское, улица Школьная, дом 5В, 298033,
тел./факс 8 (36566) 38-148, e-mail: sudak_morskoe@mail.ru



**План мероприятий, планируемых на 2020 год по подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования**

№п/ п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
1.1	Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Май-август, 2020	Рабочая группа	Образовательная программа
1.2	Разработка учебного плана в соответствии с количеством учебных часов, отведённых на преподавание учебных предметов ФГОС среднего общего образования	Июнь-август, 2020	Директор, зам. директора по УВР, члены рабочей группы	Учебный план
1.3	Разработка рабочих программ по предметам среднего общего образования	Май-август, 2020	зам. директора по УВР, члены рабочей группы, педагоги школы	Программы
1.4	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС СОО.	Май-август, 2020	Администрация	Положения, должностные инструкции, приказы
1.5	Внесение изменений в должностные инструкции		Директор школы, специалист по охране труда	

	работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО			
1.6	Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах, учитывающих стимулирующие выплаты для педагогов, занимающихся тьюторским сопровождением индивидуальной проектной деятельности обучающихся	При необходимости, 2020	Директор школы, зам.директора по УВР, комиссия по распределению стимулирующей части ФОТ	Изменения в Положении
2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО				
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС среднего общего образования	Март, 2020	Директор школы, зам. директора по УВР	Приказ по школе
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на методическом совете школы		зам. директора по УВР, члены рабочей группы, руководители ШМО	Протокол
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО Повышение квалификации учителей	Июнь-август, 2020	зам. директора по УВР, члены рабочей группы	План методической работы
		В течение года	Директор школы, зам. директора по УВР	Документ о повышении квалификации
2.4	Изучение методических рекомендаций по введению ФГОС среднего общего образования	Март-май, 2020	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогов
2.5	Разработка плана		Педагог-	План психолого-

	психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне СОО с включением мероприятий по обеспечению осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности		психолог, зам. директора по УВР	педагогического сопровождения
3. Информационно-аналитическое обеспечение введения ФГОС СОО				
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО	В течение года	Рабочая группа	Информационные материалы
3.2	Проведение экспертизы основной образовательной программы среднего общего образования ОУ	Август, 2020		Протокол
3.3	Создание раздела «Введение ФГОС СОО» на школьном сайте	Март, 2020	Зам. директора по УВР, ответственный за школьный сайт	Раздел «Введение ФГОС СОО» на школьном сайте
3.4	Проведение педагогического совета, посвященного вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Март, 2020	Зам. директора по УВР	Протокол
3.5	Проведение родительских собраний, посвященных	Апрель-май, 2020	Зам. директора по УВР, классные руководители	Протоколы

	вопросам подготовки			
3.6	Проведение заседаний школьных методических объединений, посвященных вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС СОО	Март, 2020	зам. директора по УВР, члены рабочей группы, руководители ШМО	Протоколы
3.7	Подготовка информационного стенда по вопросам подготовки и реализации ФГОС СОО	Апрель, 2020	зам. директора по УВР	Информационный стенд
3.8	Создание информационной базы, дающей возможность учителям преодолевать профессиональные появляющиеся в процессе реализации ФГОС СОО.	В течение года	Зам. директора по УВР, руководители ШМО	Копилка методических материалов
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС СОО				
4.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	Март-май, 2020	Зам. директора по УВР	Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО
4.2	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО		Зам. директора по УВР, руководители ШМО	Ликвидация профессиональных затруднений

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО				
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	С января, 2020 - ежегодно	Библиотекарь	Заявка
6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС СОО				
6.1	Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Март-май, 2020	Рабочая группа	Экспертная оценка