

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ «Детский сад «Сказка»
села Весёлое» городского округа Судак

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Авраменко М.В. Лепсая Е.Н. Никольская О.Ю. Попова Ю.В. Потапова О.А..
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Авраменко М.В
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Январь 2023	Авраменко М.В
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Январь 2023	Авраменко М.В
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «Омерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Авраменко М.В
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Авраменко М.В. Рабочая группа
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август 2023	Авраменко М.В Лепсая Е.Н. Никольская О.Ю.
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Авраменко М.В
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Авраменко М.В
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Авраменко М.В
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Авраменко М.В Никольская О.А.
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Авраменко М.В
14	Проведение анализа образовательных потребностей	Апрель –май	Авраменко М.В

	и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	2023	Никольская О.Ю.
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	Авраменко М.В Никольская О.Ю.
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	Авраменко М.В
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель 2023	Авраменко М.В Никольская О.Ю.
18	Обеспечение участия педагогов всемирных, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Потапова О.А. Попова Ю.В.
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Авраменко М.В Никольская О.Ю. рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
20	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	педагоги
21	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	рабочая группа
22	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Авраменко М.В
23	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	педагоги
24	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Никольская О.Ю.
5. Материально-техническое обеспечение			
25	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	Авраменко М.В.
26	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Авраменко М.В Лепся Е.Н.
27	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Рабочая группа

28	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Попова Ю.В.
29	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Попова Ю.В.

Заведующий МБДОУ _____

М.В. Авраменко

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СКАЗКА» СЕЛА ВЕСЕЛОЕ» ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СУДАК**, Авраменко Марина Васильевна, Заведующий

20.07.23 10:27
(MSK)

Сертификат 7BA87A6336AF6E53B44FE415D073F17F