



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДРОФИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  
НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

29.05.2020

с. Дрофино

№

О введении в 2020/2021 учебном году  
ФГОС СОО (план-график/дорожная  
карта)

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МБОУ «Дрофинская СОШ» с 1 сентября 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План- график («Дорожную карту») по введению в МБОУ «Дрофинская СОШ» ФГОС СОО в 2020/ 2021 учебном году (приложение №1)
2. Учителю информатики Парипе И.В. разместить на официальном сайте школы в разделе «ФГОС СОО» данный приказ с приложениями в срок до 1 июня 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.



Н.А.Юдина



**Цель:** управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и обеспечение условий для введения и реализации ФГОС СОО в 10 классе МБОУ «Дрофинская СОШ» с 01 сентября 2020года

**Задачи:**

1. Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС СОО в 10-ом классе;
2. Разработать проект Основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО);
3. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, участвующих в проекте по введению ФГОС СОО и др.
4. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
5. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.
6. Формировать учебно-методическую базу школы.
7. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
8. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
9. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

**Ожидаемые результаты:**

1. Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в школе.
2. Подготовлены педагоги к введению ФГОС СОО.
3. Разработаны ООП СОО, программы учебных курсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся.
4. Созданы методические рекомендации для работников школы по вопросам введения ФГОС СОО.
5. Создано информационное, научно-методическое, материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО



Дорожная карта по введению ФГОС СОО в МБОУ «Дрофинская СОШ» в 2020 /2021 учебном году

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
Организационное обеспечение ФГОС СОО				
1	Мониторинг готовности ОО к введению ФГОС СОО - анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с ФГОС - анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам	Март-май 2020	зам. директора Якубова Э.В.	- оценка ОО с учетом требований ФГОС - карта самооценки условий и ресурсного и материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО - приведение в соответствии материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС.
2	Разработка и утверждение дорожной карты ФГОС СОО	Май 2020	зам. директора Якубова Э.В.	Дорожная карта введения ФГОС СОО
3	Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	Апрель 2020	зам. директора Якубова Э.В.	Определение функционала и плана работы рабочей группы
4	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	Март-май 2020	Педагог-библиотекарь Идрисова Э.Р.	- Наличие утвержденного списка учебников для реализации ФГОС СОО - Формирование заявки на приобретение учебников на 2020-2021 учебный год в соответствии с федеральным перечнем.
5	Формирование плана внутришкольной системы оценки качества образования, годового плана ВШК	Апрель-август	зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	План ВСОКО, план ВШК
6	Формирование банка диагностических материалов по реализации ФГОС СОО - анализ потребностей обучающихся и родителей при проектировании учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности - анализ удовлетворенности родителей обучающимися результатами организации урочной и внеурочной деятельности ресурсными и материально-техническим обеспечением школы	Апрель-май 2020	зам. директора Якубова Э.В.	Банк диагностических материалов по реализации ФГОС СОО

Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО			
1	Решение Управляющего совета школы о введении ФГОС СОО	Май 2020	председатель УС
2	<p>Подготовка и издание приказов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «О переходе ОО на обучение по ФГОС СОО в 10 классе»</li> <li>- «О создании рабочей группы»</li> <li>- «О разработке ООП СОО»</li> <li>- «Об утверждении ООП СОО»</li> <li>- «Об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО»</li> <li>- «Об утверждении годового плана (графика) работы ОО»</li> <li>- «Об утверждении программ внеурочной деятельности»</li> <li>- «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе»</li> <li>- «Об утверждении плана-графика повышения уровня профессиональной квалификации педагогических работников»</li> <li>- «О внесении изменений в должностные инструкции»</li> <li>- «Об утверждении учебного плана»</li> <li>- «Об утверждении индивидуальных учебных планов»</li> <li>- «Об утверждении модели внеурочной деятельности»</li> <li>- «О проведении внутришкольного контроля готовности к реализации ФГОС СОО»</li> </ul>	<p>Апрель - август 2020</p>	<p>зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.</p>
			<p>Принятие решения о введении ФГОС СОО в 10-ом классе школы с 01.09.2020г.</p> <p>Нормативно-правовая регламентирующая деятельность ОО при введении ФГОС СОО</p>



3	Подготовка локальных актов (внесение изменений, дополнений): - Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации - Положение о рабочей программе - Положение о внеурочной деятельности - Положение об индивидуальном учебном проекте - Положение об организации обучения на профильном уровне - Положение о сетевых формах организации образовательной деятельности и др.	Апрель-май 2020	зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Локальные акты
4	Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах педагогических работников, занятых в учебном процессе	Август 2020	директор Юдина Н.А.	Положение с внесенными изменениями о стимулирующих выплатах
5	Разработка рабочих программ по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) учебного плана (в составе основной образовательной программы среднего общего образования), с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ	Июнь-август 2020	педагоги	Рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности
6	Разработка учебного плана 10-го класса с включением часов на организацию внеурочной деятельности, индивидуальных исследований и проектов	Июнь 2020	зам. директора Якубова Э.В.	Учебный план
7	Разработка образовательной программы СОО	Апрель-август 2020	зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Образовательная программа СОО

#### Кадровое обеспечение

1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО и инструментария для диагностики.	Март- май 2020	зам. директора Якубова Э.В., педагог-психолог Яковлева О.И.	Поэтапная подготовка педагогов и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
---	--	----------------	---	--

2	Реализация плана графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС СОО	в течение года	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В.	Повышение квалификации педагогических работников.
3	Привлечение специалистов дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности.	август-сентябрь 2020	директор, зам. директора Зима О.М.	Договор с учреждениями дополнительного образования
4	Участие педагогов в работе проблемных семинаров, совещаний различного уровня по вопросам введения ФГОС СОО в рамках плана научно-методической работы на 2020 -2021 гг.	в течение года	директор Юдина Н.А., зам.директора Якубова Э.В.	Повышение квалификации педагогов
5	Распространение инновационного опыта	В течение года	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В.	Участие в тематических мероприятиях публикации на профессиональных сайтах и печатных изданиях
<b>Методическое обеспечение ФГОС СОО</b>				
1	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС	в течение года	директор Юдина Н.А. зам. директора Якубова Э.В.	Повышение квалификации педагогов - Оказание методической помощи педагогическим работникам, внедряющим ФГОС СОО
2	Экспертиза рабочих программ педагогов, реализующих ФГОС СОО	август-сентябрь 2020	директор Юдина Н.А. зам. директора Якубова Э.В.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам и по внеурочной занятости.
3	Контроль оценки образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО	По плану ВСОКО, ВШК	директор Юдина Н.А. зам. директора Якубова Э.В.	Банк диагностических материалов
4	Проведение педсоветов, семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам введения ФГОС СОО.	По плану методической работы	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Повышение профессиональных компетенций педагогов.
5	Индивидуальные консультации с педагогами, внедряющими ФГОС СОО.	В течение года	директор Юдина Н.А. зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Повышение профессиональных компетенций педагогов.



6	Проведение родительских собраний по вопросам ФГОС СОО.	В течение года	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Протокол собрания
<b>Информационное обеспечение</b>				
1	Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС СОО	Апрель-май 2020	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Принятие мер для возможной коррекции организации ОП
2	Размещение информации о результатах введения ФГОС СОО на школьном сайте	в течение года	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО
3	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов в вопросах реализации ОП СОО.
4	Проведение анкетирования родителей. Обработка данных, формирование заказа на образовательные услуги	Апрель 2020	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.	Анализ анкет
<b>Материально-техническое обеспечение</b>				
1	Инвентаризация материально-технической базы основной школы.	апрель-май 2020	директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М., завхоз Богатырев С.А., учителя	Заказ на приобретение оборудования
2	Подготовка учебных кабинетов для введения ФГОС СОО	в течение года		Приведение кабинетов в соответствии со стандартами.

3	<p>- Анализ библиотечного фонда печатных и электронных образовательных ресурсов, комплектование библиотечного фонда.</p> <p>- Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы СОО с учетом особенностей обучающихся с ОВЗ</p>	<p>Май-август 2020</p>	<p>директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., педагог-библиотекарь Идрисова Э.Р.</p>	<p>Укомплектованность печатными и электронными образовательными ресурсами. Заявка на приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов.</p>
4	<p>Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам.</p>	<p>в течение года</p>	<p>директор Юдина Н.А., зам. директора Якубова Э.В., Зима О.М.</p>	<p>Использование ЭОР в образовательном процессе.</p>