

РАССМОТРЕНА

на педагогическом совете

Протокол № 13 от 02.11.2020 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБОУ

«Емельяновская СОШ»

Петренко С.Н.

Приказ № 331 от 02.11.2020



План мероприятий («дорожная карта»)

по разработке и внедрению программы воспитания» в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Емельяновская средняя общеобразовательная школа»
Нижегородского района Республики Крым в 2020/2021 учебном году

с.Емельяновка

2020 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Емельяновская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Емельяновская СОШ»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Емельяновская СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (ноябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (декабрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы) (ноябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательного процесса: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2021/2022 учебный год (май-июнь 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «Емельяновская СОШ»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата нач.	Дата оконч	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Петренко С.Н – директор школы
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Емельяновская СОШ»	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
3	Мониторинг образовательных	Анкетирование	Декабрь 2020	Январь 2021	Паращинец А.С –

	запросов обучающихся и их родителей				социальный педагог
4	<p>Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - педагогическое управление воспитательным процессом; -уровень воспитанности учащихся; -эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; -участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Февраль 2021	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
Мероприятия содержательного характера					
5	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Декабрь 2020 г	Апрель 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
5.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Декабрь 2020г.	Декабрь 2020 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по

					ВР
5.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательно й части программы	Декабря 2020 года	Января 2021 года	Кравченя Л.Ю зам. директора по ВР
5.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательно й части программы	Январь 2021 года	Февраль 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
5.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательно й части программы	Февраль 2021 года	Апрель 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
5.4.1.	Инвариантные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательно й части программы	Февраль 2021 года	Март 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
5.4.2.	Вариативные модули: <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; 	Проект содержательно й части программы	Март 2021	Апрель 2021	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР

	<ul style="list-style-type: none"> • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 				
5.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательно й части программы	Апрель 2021	Апрель 2021	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
6	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
7	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Емельяновская СОШ»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
8	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном (классном) родительском	Протокол общешкольного (классного) род. Собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР. Классные

	собрании	или			руководители 1-11 классов
9	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Кравченя Л.Ю., Белякова О.Н.- председатель совета школы
10	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
Нормативно-правовое обеспечение					
11	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Емельяновская СОШ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
12	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Воронова И.Н.- заместитель директора по УВР
Кадровое обеспечение					
13	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в	План повышения квалификации и переподготовк	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Предко С.И.- заместитель директора по УВР

	области воспитания и дополнительного образования	и педагогов. Отчет о реализации плана			
14	Организация методических семинаров для педагогов, классных руководителей по реализации программы воспитания	Отчет о реализации плана. Аналитическая справка по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
15	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Социальный педагог Паращинец А.С
Информационное обеспечение					
16	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Емельяновская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Цапко Н.Д- учитель информатики
17	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Емельяновская СОШ», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Цапко Н.Д- учитель информатики

18	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июль 2021 года	Цапко Н.Д-учитель информатики
Мониторинг					
19	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
20	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Кравченя Л.Ю – зам. директора по ВР
Материально-техническое обеспечение					
21	Укрепление материально-технической базы МБОУ «Емельяновская СОШ» для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Ю.А.Марченко – зам. директора по АХЧ

