



**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Урожайновская школа имени летчика-истребителя Варлыгина Константина Владимировича»
Симферопольского района Республики Крым**

ул.40 лет Победы, 152, с. Урожайное, Симферопольский район, РК, 297535

тел/факс +7 (3652) 332-316, e-mail: school_simferopolsiy-rayon34@crimeaedu.ru ИНН 9109008526/КПП 910901001

ПРИКАЗ

22.03.2024

№ 113-О

с.Урожайное

**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по
созданию и функционированию Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым», методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленные письмом Минпросвещения России от 25.11.2022 № ТВ-2610/02, Государственной программой развития образования в Республике Крым от 29.03.2023 №241, распоряжением Совета министров Республики Крым от 28.02.2023 №255-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 11.12.2020 № 2008-р», итоговым распределением значения результата « В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации « Развитие образования» от 15.08.2023 №Д02-12/02пр.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение).
2. Организовать работу Центра в соответствии с дорожной картой и с методическими рекомендациями по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей, направленные письмом Минпросвещения России от 25.11.2022 № ТВ-2610/02.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

В.Г.Сидоренко

П Л А Н
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной направленности «Точка роста»
при МБОУ «Урожайновская школа им.К.В.Варлыгина»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: <ul style="list-style-type: none"> 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	апрель
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	апрель
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования Симферопольского района.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	апрель - май
4	Согласование проекта зонирования Центра		апрель - май
	школы с Управлением образования Симферопольского района.		апрель
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»: <ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе. 	Свидетельство о повышении квалификации	апрель – июнь июнь - август
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ «Урожайновская школа им К.В.Варлыгина» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». 	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июнь– июль
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов.	Отчет директора школы	август

11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	31.07.2024
12	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно