

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЗИМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД»
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(МБОУ «ЗИМИНСКАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД»)**

296270 Республика Крым, Раздольненский район, село Зимино, ул. Гагарина, дом 24.
e-mail: zimino-school@razdolnoe.rk.gov.ru(36553)95-519

ПРИКАЗ

06.06.2022

с. Зимино

№168-О

Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год в МБОУ «Зиминская школа-детский сад»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с планом мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа», национального проекта «Образование», на основании Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах», в соответствии с Государственной программой развития образования в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2019 г. № 204, приказа по школе от 24.05.2022 г. №140-О «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Зиминская школа-детский сад»»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год в МБОУ «Зиминская школа-детский сад» (Приложение).
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор
МБОУ «Зиминская школа-детский сад»



Л.С. Мельник

В дело № 01-05 за 2022 год
Секретарь

30.06.2022

Приложение к приказу от 06.06.2022 г №168-О
План мероприятий (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию
центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год
в МБОУ «Зиминская школа-детский сад»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1	Разработка и утверждение локальных актов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Май-июнь 2022г	Директор Мельник Л.С.
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты Центра, информация на сайте (создание интернет страницы на сайте школы), освещение в официальной группе ВК	Май-июнь 2022г	Директор Мельник Л.С. Педагог-организатор Щербакова Н.В.
3	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальный акт Центра	Июнь 2022г	Директор Мельник Л.С. Руководитель Центра Орлов А.С.
4	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Июнь 2022	Директор Мельник Л.С. Руководитель Центра Орлов А.С.
5	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Май 2022г	Директор Мельник Л.С. Руководитель Центра Орлов А.С.
6	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Июль-август 2022г	Директор Мельник Л.С. Руководитель Центра Орлов А.С.
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям, в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформах, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах	Мониторинг: формирование штатного расписания, получение свидетельства о повышении квалификации; отчет по программам переподготовки кадров	Июнь-Август 2022г	Директор Мельник Л.С. Руководитель Центра Орлов А.С.

	переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образования»			
8	Ремонт и подготовка помещения для размещения оборудования в соответствии с бренд буком	Ремонт помещений	Июнь-Август 2022г	Заведующий хозяйством Кишкань Н.Г.
9	Закупка, доставка и установка оборудования	Муниципальные контракты (договора) на поставку оборудования	Май 2022г	Директор Мельник Л.С. Заведующий хозяйством Кишкань Н.Г.
10	Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемые Центром	Родительские собрания	Сентябрь 2022г	Заместитель директора по УВР Семененко Т.Л.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Локальные акты Центра	Сентябрь 2022г	Руководитель Центра Орлов А.С.
12	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022г	Руководитель Центра Орлов А.С.
13	Предоставление отчётности по созданию и функционированию Центра	По отдельному плану		Руководитель Центра Орлов А.С.