

Утверждаю
Директор МОУ «Школа-гимназия №6» г. Джанкоя
Е.Ф. Литвинова

План работ по реализации модели функционирования школы с использованием ЭЖ

№п/п	Мероприятия	Этап	Сроки	Ответственные	Отметка о выполнении
Работа с кадрами					
1.	Проведение анализа уровня ИКТ - компетентности вновь прибывших сотрудников школы, ее соответствие требованиям, необходимым для работы с ЭЖ	подготовительный	август 2022	Добржанская Е.А., Иваненко А.Н. учителя информатики	выполнено
2.	Определить состав рабочей группы по функционированию ЭЖ	подготовительный	август 2022	Сандлер М.А., заместитель директора по УР	выполнено
3.	Распределить обязанности по работе с ЭЖ между сотрудниками школы, способы их взаимодействия	подготовительный	август 2021	Сандлер М.А., заместитель директора по УР	выполнено
4.	Определить состав рабочей группы по использованию ЭЖ	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август 2022	Сандлер М.А., Бакулева Л.В., Онорина Н.Н., Жадан О.С., заместители директора по УР	выполнено
Техническое обеспечение					
1.	Проведение анализа технического оснащения школы, определить состав технических средств, задействованных в работе ЭЖ	подготовительный	Август 2022	Мельник Л.М., заместитель директора по ХР, Коньшин Е.О., системный администратор	выполнено
2.	Составить план дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней работы ЭЖ в школе	подготовительный	Август 2022	Мельник Л.М., заместитель директора по ХР, Коньшин Е.О., системный администратор	выполнено
3.	Составить схему расположения компьютеров в школе и график доступа к ним всех сотрудников, участвующих в работе ЭЖ	подготовительный	Август 2022	Мельник Л.М., заместитель директора по ХР, Коньшин Е.О., системный администратор	выполнено
4.	Определить настройки ЭЖ, порядок заполнения исходных массивов данных и т.д.	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	Август 2022	Сандлер М.А., заместитель директора по УР	выполнено

5.	Назначить администратора ЭЖ, ответственного за комплекс работ по техническому использованию ЭЖ сотрудниками школы, организацию консультирования сотрудников и оказания необходимой помощи в ходе работы с ЭЖ	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	август 2022	Сандлер М.А., заместитель директора по УР	выполнено
Разработка локальной нормативной базы введения ЭЖ					
1.	Формирование группы разработки (ГР) нормативного и регламентационного обеспечения.	подготовительный	август 2022	Сандлер М.А., Бакулева Л.В., Онорина Н.Н., Жадан О.С., заместители директора по УР	выполнено
2.	Издание приказа руководителя с утверждением регламента работы ГР и указанием сроков проведения работ	подготовительный	август 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено
3.	Анализ участниками рабочей группы имеющейся нормативной базы школы и подготовка проектов документов, включая: - план работ по реализации модели функционирования школы с использованием ЭЖ; - Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты и подготовка проектов новых документов (локальных нормативных актов) школы, относящихся к использованию ЭЖ	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	Август 2022	Сандлер М.А., Бакулева Л.В., Онорина Н.Н., Жадан О.С., заместители директора по УР	выполнено
4.	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных проектов документов.	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	август 2022	Сандлер М.А., Бакулева Л.В., Онорина Н.Н., Жадан О.С., заместители директора по УР, Лисюк Д.В., председатель ПК, классные руководители 1-11 классов	выполнено
5.	Организация работы по соблюдению при использовании ЭЖ требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в т.ч. Получение согласия на обработку персональных данных	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения	Август 2022	Сандлер М.А., заместитель директора по УР, классные руководители 1-11 классов	выполнено

6.	Рассмотрение и согласование подготовленных рабочей группой документов	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	Август 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено
7.	Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ЭЖ, в том числе определяющих юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	Август 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено
8.	Утвердить Регламент деятельности участников образовательного процесса с использованием ЭЖ (в регламенте определяется ответственность лиц за сохранность данных)	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	Сентябрь 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено
9.	Утвердить регламенты деятельности отдельных участников образовательного процесса, связанные с использованием ЭЖ, в том числе положения о подразделениях, измененные (расширенные) должностные инструкции	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	Сентябрь-октябрь 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено
10	Распределить функции служб, включенных в Регламенты деятельности, по работникам, группам работников школы, подразделениям и внешним структурам;	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения	Сентябрь 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено
11	Организация знакомства и обучения вновь прибывших учащихся с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	Сентябрь 2022	Классные руководители 1-11 классов	выполнено
12	Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) вновь прибывших обучающихся с работой ЭЖ/ЭД	начало использования ЭЖ	Сентябрь 2022	Классные руководители 1-11 классов	выполнено
13	Издание приказа о начале использования ЭЖ с утверждением плана работ по реализации модели функционирования ОО с использованием ЭЖ	начало использования ЭЖ	Сентябрь 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено
14	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора ОО об утверждении и введении в действие принятых локальных актов	начало использования ЭЖ	Сентябрь 2022	Литвинова Е.Ф., директор МОУ «Школа-гимназия №6»	выполнено

15	Разместить на официальном сайте школы в подразделе «Электронный журнал» информацию о локальных нормативных правовых актах, обеспечивающих использование ЭЖ	начало использования ЭЖ	Сентябрь 2022	Коньшин Е.О., системный администратор	выполнено
16	Ввод информации по успеваемости учащихся в электронные дневники, журналы.	начало использования ЭЖ	Ежедневно	Учителя-предметники	выполнено
17	Контроль за организацией работ по ведению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Весь период работы	Сандлер М.А., Бакулева Л.В., Онорина Н.Н., Жадан О.С., заместители директора по УР	выполнено
19	Формирование отчетности по ведению электронных дневников и журналов успеваемости	начало использования ЭЖ	Ежеквартально	Сандлер М.А., Бакулева Л.В., Онорина Н.Н., Жадан О.С., заместители директора по УР	выполнено
Информационное обеспечение ЭЖ					
1.	Подготовка информации для базы данных ЭЖ	подготовительный	Август 2022	Сандлер М.А., заместитель директора по УР	выполнено
2.	Заполнение базы данных в соответствии с разработанным регламентом	подготовительный	Август-сентябрь 2022	Сандлер М.А., заместитель директора по УР	выполнено