

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Вольновская школа»
Е.В. Проскуровская
Приказ от «12» марта 2024 г. №87/01-1

План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию Центра образования естественно - научной и технологической
направленности
«Точка роста» в МОУ «Вольновская школа» на 2024 год

№п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения
1	Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста»	Директор МОУ	До 31.07.2024
2	Издание приказа о создании Центра. Дополнительно: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение ДОЛЖНОСТНЫХ инструкций работников Центра.	Директор МОУ	До 31.07.2024
3	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных мероприятий в Центре.	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста»	До 01.09.2024
4	Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО)	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста»	До 01.09.2024
5	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Директор МОУ, Руководитель центра «Точка роста»	До 01.09.2024
6	Подготовка помещений центра «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)	Директор МОУ, заведующая хозяйством	До 31.07.2024
7	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста», заведующая хозяйством	До 10.06.2024
8	Закупка необходимой мебели	заведующая хозяйством	До 31.07.2024
9	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста», заведующая хозяйством	До 10.06.2024

10	Закупка элементов фирменного СТИЛЯ	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста», заведующая хозяйством	До 31.07.2024
11	Получение и наладка оборудования	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста», заведующая хозяйством	До 20.08.2024
12	Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в заочном режиме	Директор МОУ	Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование»
13	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста»	Согласно графику
14	Размещение информации о проводимой работе по созданию центра «Точка роста» на сайте образовательного учреждения, управления образования, молодежи и спорта, администрации Джанкойского района	Директор МОУ, руководитель центра «Точка роста», Ответственный за сайт	2 раза в месяц
15	Открытие центра «Точка роста»	Директор МОУ	01.09.2024