


УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «Ярковская школа  
имени Михаила Чупилко» М.Н.Зелинская**План мероприятий («дорожная карта»)****по созданию Центра образования естественно - научной и технологической  
направленности****«Точка роста» в МОУ «Ярковская школа имени Михаила Чупилко» на 2024 год**

| х)<br>n/n | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                                   | Ответственный                                                                      | Срок<br>выполнения |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | Утверждение ответственного лица по созданию и функционированию центра «Точка роста»                                                                                                                                        | Директор МОУ                                                                       | До 31.07.2024      |
| 2         | Издание приказа о создании Центра.<br><i>Дополнительно:</i><br>- утверждение Положения о деятельности Центра;<br>- назначение руководителя Центра;<br>- разработка и утверждение ДОЛЖНОСТНЫХ инструкций работников Центра. | Директор МОУ                                                                       | До 31.07.2024      |
| 3         | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных мероприятий в Центре.                                                                                                                                                 | Директор МОУ,<br>руководитель центра<br>«Точка роста»                              | До 01.09.2024      |
| 4         | Разработка и согласование программ дополнительного образования (ПФДО)                                                                                                                                                      | Директор МОУ,<br>руководитель центра<br>«Точка роста»                              | До 01.09.2024      |
| 5         | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра                                                                                                                                                                 | Директор МОУ,<br>Руководитель<br>центра «Точка<br>роста»                           | До 01.09.2024      |
| 6         | Подготовка помещений центра «Точка роста» (проведение ремонтных работ в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»)                                                                                                     | Директор МОУ,<br>заведующая хозяйством                                             | До 31.07.2024      |
| 7         | Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»                                                                                                                                                        | Директор МОУ,<br>руководитель<br>центра<br>«Точка роста»,<br>заведующая хозяйством | До 10.06.2024      |
| 8         | Закупка необходимой мебели                                                                                                                                                                                                 | заведующая хозяйством                                                              | До 31.07.2024      |
| 9         | Формирование перечня элементов фирменного стиля                                                                                                                                                                            | Директор МОУ,<br>руководитель<br>центра<br>«Точка роста»,<br>заведующая хозяйством | До 10.06.2024      |

|    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 10 | Закупка элементов фирменного СТИЛЯ                                                                                                                                                                                     | 3<br>Директор МОУ,<br>руководитель центра<br>«Точка роста»,<br>заведующая хозяйством | До 31.07.2024                                                         |
| 11 | Получение и наладка оборудования                                                                                                                                                                                       | Директор МОУ,<br>руководитель<br>центра<br>«Точка роста»,<br>заведующая хозяйством   | До 20.08.2024                                                         |
| 12 | Обеспечение 100-процентного охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в заочном режиме | Директор МОУ                                                                         | Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 13 | Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра                                                                                                                       | Директор МОУ,<br>руководитель<br>центра<br>«Точка роста»                             | Согласно графику                                                      |
| 14 | Размещение информации о проводимой работе по созданию центра «Точка роста» на сайте образовательного учреждения, управления образования, молодежи и спорта, администрации Джанкойского района                          | Директор МОУ,<br>руководитель<br>центра<br>«Точка роста»,<br>Ответственный за сайт   | 2 раза в месяц                                                        |
| 15 | Открытие центра «Точка роста»                                                                                                                                                                                          | Директор МОУ                                                                         | 01.09.2024                                                            |