

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Широковская школа»
Симферопольского района Республики Крым
(МБОУ «Широковская школа»)

ул. Ленина, д.11, с. Широкое, Симферопольский район, Республика Крым, 297510
ОКПО 00827136, ОГРН 1159102022749, ИНН 9109009625
тел: 3(652) 324-840, e-mail: school_simferopolsiy-rayon37@crimeaedu.ru

ПРИКАЗ

14.12.2023

№ 680-0

с. Широкое


Об организации работы Центра "Точка роста" в МБОУ «Широковская школа»

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 20.11.2023 № 1944 «О реализации в 2024 году в Республике Крым мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленности в рамках федерального проекта «Современная школа» » национального проекта «Образование»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») на базе МБОУ «Широковская школа».
2. Назначить руководителем Центра «Точка роста» заместителя директора по учебно-воспитательной работе Горову Л.Е.
3. Утвердить План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее-Центр) МБОУ «Широковская школа» Симферопольского района Республики Крым (приложение 1).
4. Руководителю Центра «Точка роста» Горовой Л.Е. разработать Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ «Широковская школа» до 25.12.2023
5. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Горову Л.Е.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



К.В.Шипко

**План (дорожная карта)
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(далее-Центр)
МБОУ «Широковская школа» Симферопольского района Республики Крым**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	Приказ о создании рабочей группы	Директор	декабрь 2023
2	Разработка нормативных и распорядительных актов	Приказы, Положение о деятельности Центра	Директор Рабочая группа по проекту	январь — апрель 2024
3	Разработка и утверждение Плана (дорожной карты) мероприятий созданию и функционированию Центра	План (дорожная карта) мероприятий по созданию и функционированию Центра	Директор ЗДУВР	до 15.03.2024
4	Создание на сайте школы страницы по реализации проекта	Страница Центра на сайте	ЗДУВР	январь — апрель 2024
5	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом совете, совете родителей и обучающихся	Регулярное обновление и наполнение содержания Протокол	администратор сайта Директор	декабрь 2023
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия»,	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по итогам обучения	ЗДУВР	В течение года, соответствии с планом- графиком повышения квалификации
7	«Биология», в том числе: 1) анализ и подбор кадрового состава Центра 2) обеспечение участия педагогов и сотрудников Центра в повышении квалификации, в том числе на онлайн-платформе (в дистанционной форме). Разработка дизайн-проекта Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центра, информационные стенды, соответствующие типовому дизайн-проекту, зонирование помещений, форма	Директор ЗДУВР	Март - апрель 2024

8	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центра, соответствующее типовому дизайн-проекту и проекту Программы	Директор, заведующий хозяйством ЗДУВР	До 31.07.2024
9	Корректировка основных, разработка и утверждение дополнительных образовательных программ, реализуемых на базе Центра		ЗДУВР	Август 2024
10	Изучение запроса обучающихся, родителей (законных представителей) по набору дополнительных общеразвивающих программ	Список программ	ЗДУВР	до 15 апреля 2024
11	Составление перечня дополнительных общеразвивающих программ, направленных на профессиональное самоопределение школьников	Список программ	ЗДУВР	Май 2024
12	Заседание рабочей группы с участием руководителей МО	Решение рабочей группы	ЗДУВР	Апрель 2024
13	Провести анализ ООП и определить возможность использования цифрового оборудования в различных предметных областях	Перечень цифрового оборудования по предметным областям	ЗДУВР	Август 2024
14	Изучение опыта работы других образовательных организаций по организации и функционированию Центра	Информация по опыту работы других ОО	Директор	Март — июль 2024
15	Установка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Установленное оборудование	ЗДУВР	Июль-август 2024
16	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Директор, ЗДУВР	Сентябрь 2024