

5	Июнь - июль	Проведение ремонтных работ помещений и установка оборудования Центра в соответствии с требованиями	Ход реализации проекта «Точка роста»	размещение на официальном сайте в сети Интернет	Абдурафиева Т.Р. – заместитель директора по УВР
6	Август	Старт набора детей/запуск рекламной кампании, размещение информации о начале работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Начало деятельности Центра «Точка роста»	размещение на официальных сайтах в сети Интернет	Абдурафиева Т.Р. – заместитель директора по УВР
7	Сентябрь	Открытие Центра «Точка роста»	Открытие Центра «Точка роста»	размещение на официальных сайтах в сети Интернет, размещение	Абдурафиева Т.Р. – заместитель директора по УВР