

**Дорожная карта математическая вертикаль –  
математический класс в рамках реализации республиканского проекта  
«Образовательные вертикали» МБОУ «Уваровская СОШДС»**

**в 2026/2027 учебном году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
1.1.	Издание приказа о реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали»	До 20.06.2026	Директор Синюк А.П.	Распорядительные документы
1.2.	Разработка дорожной карты математической вертикали – математический класс в рамках реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	До 22.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Определение вектора в деятельности
1.3.	Разработка положения «О реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали» в МБОУ «Уваровская СОШДС»	До 20.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Распорядительные документы
1.4.	Формирование учебного плана для класса образовательной вертикали в соответствии с ФГОС ООО с углубленным изучением предметов математической вертикали – математический класс	До 22.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Распорядительные документы
1.5.	Разработка и утверждение курса внеурочной деятельности, направленные для формирования и развития компетенций в рамках класса для реализации республиканского проекта «Образовательные вертикали»	До 22.06.2026	Зам. директора Синюк Е.М.	Распорядительные документы
<b>2. Организационное сопровождение</b>				
2.1.	Назначение ответственного за реализацию проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	До 22.06.2026	Директор Синюк А.П.	Приказ о назначении ответственных лиц

2.2.	Проведение совещаний по внедрению проекта «Образовательные вертикали»	1 раз в квартал	Администрация школы	1. Информирование педагогических работников и родительской общественности о проекте 2. Мотивация на включение в проект
2.3.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам	По графику	Методист Умерова Н.Н.	Повышение профессиональной компетенции педагогов
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>				
3.1.	Участие во всероссийских олимпиадах (школьный этап, муниципальный этап, региональный этап – по результатам)	В течение года	Учителя предметники	Повышение уровня компетенции обучающихся
3.2.	Обзорно-информационная справка реализацию проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	Август 2026	Директор Синюк А.П.	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Образовательные вертикали»
<b>4. Информационное сопровождение</b>				
4.1.	Оформление раздела на сайте «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	Сентябрь 2026	Системный администратор Эмирлаев Н.Р.	Информирование общественности о проекте
4.2.	Размещение приказа, положения и дорожной карты о реализации проекта «Образовательные вертикали» в 2026/2027 учебном году	Сентябрь 2026 г.	Системный администратор Эмирлаев Н.Р.	Обмен опытом, расширение компетенций
4.3.	Работа с информационными ресурсами по внедрению проекта «Образовательные вертикали»	В течение года	Учителя-предметники	Повышение качества образования
<b>5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения</b>				
5.1.	Разработка и утверждение показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Образовательные вертикали»	Июнь 2026г	Администрация школы	Повышение качества реализации проекта

5.2.	Проведение и анализ результатов мониторинга апробации и внедрения проекта «Образовательные вертикали»	Июнь 2026г	Администрация школы	Своевременное принятие управленческих решений
------	---	------------	---------------------	---

